

Re: [코벤] SIEM 구축에 따른 씨커스와의 논의 요청 사항

1 message

최경호 <khchoi@seekerslab.com>

Wed, Apr 1, 2026 at 11:05 AM

To: mnpark@bbsec.co.kr

Cc: cklee@bbsec.co.kr, 심봉권 <shim@bbsec.co.kr>, 김주한 <joo Hankim@seekerslab.com>, biz@bbsec.co.kr

안녕하십니까 박мина 프로님, 씨커스 최경호입니다.

전반적으로 봤을 때 문서와 관련된 내용이 많은것 같습니다.

현재 코벤 작업은 코벤 내 구축된 환경(노트북 및 서버)에서만 진행되고 있습니다.

코벤 내 작업한 파일 / 산출물의 경우 외부 반출이 불허되고 있어 저희 쪽에서 정확한 문서를 메일로 전달드리지 못했던 상황입니다.


현재 코벤 SIEM 구축 완료 상황은 다음과 같습니다.

- PCI-DSS 인증 요구사항 추가 구현 (첨부파일 **【BroadBand Security】** SIEM 구축 시 PCI DSS 요구사항_20260209.xlsx 참조)
- 로그 수집 대상 시스템 연동
- 각 로그 파싱 및 기본 검색, 분석 환경 설정
- 룰/룰셋 설정
- 티켓 생성 및 관리
- SMTP 설정 및 테스트

추가적인 지원이 필요한 사항입니다.

- 롤 설정 추가 지원 : 고객사 요청 시 2회 추가적인 지원을 하기로 계약서에 명기되어있습니다. 관제 관련된 롤 추가 요청이 있을 것 같습니다.
- 추가적인 로그 연동 : 코벤 내부 사정으로 인해 몇가지 로그 수집이 안되는 장비가 존재합니다. 정기점검 시 확인 후 추가 지원 예정입니다.

Seekurity SIEM v3 연동 완료 화면입니다.



각 코벤 내 각 보안 장비별 로그 연동 현황입니다.

(고객사 동의 없이 사진 촬영한 부분이므로 내부 공유만 부탁드립니다.)

- 녹색 = 연동 완료
- 노란색 = 연동 불필요 (방화벽 담당자가 상이하여 별도 요청 필요)
- 하얀색 = 연동 불필요

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	출발지 IP 및 HOST NAME	목적지 IP	Protocol	Port	방화벽	방화벽	방화벽	SYSLOG	관리	필요
1	HOST1	10.231.262.40			장바에서 설정안됨					
2	HOST2	10.231.262.30			장바에서 설정안됨					
3	한국 인터넷 서버	10.231.56.1			KTHAIVAN	OP	USER		확인 필요	
4	한국 인터넷 ADSL	10.231.243.33			보안장치	OP	USER			
5	미국 인터넷 UPS	10.231.243.33			보안장치	OP	USER			
6	미국 인터넷 방화벽	10.231.58.58			OP	USER			확인 필요	
7	미국 인터넷 방화벽	10.231.58.31			OP	USER			확인 필요	
8	대한 인터넷 ADSL	10.231.243.3			보안장치	USER	OP			
9	대한 인터넷 방화벽	10.231.250.5			OP				정상	
10	대한 인터넷 방화벽	10.231.250.8			OP				확인 필요	
11	일본 인터넷 ADSL	10.231.243.3			보안장치	OP				
12	WEB서버 및 방화벽	10.231.243.5			보안장치	OP				
13	웹서버용 방화벽	10.231.250.100			OP				정상	
14	웹서버용 방화벽	10.231.250.70			OP				확인 필요	
15	웹서버용 방화벽	10.231.250.70			OP				확인 필요	
16	서버용 방화벽	10.231.250.61			OP				정상	
17	서버용 방화벽	10.3.3.241			USER	OP				
18	HSM 방화벽	10.231.250.13							정상	
19	Telnet 방화벽	10.231.250.52			OP				정상	
20	DS 방화벽	10.231.250.37			DS				정상	
21	전송용 방화벽	10.231.250.45			LEASED				정상	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
83	SSD VPN	10.1.1.102				망 동적 물기					
84	DRP 연동시스템 설치 완료	10.1.1.1				망 동적 물기					
85	NW 사-10의(대천구 제역)	10.211.201.21				보안정책	DB	OP			
86	연결 PPP/DHCP	10.1.1.116				보안정책	USER	OP			
87	오전매(1지(SMS))	10.211.219.311				간선 태백					
88		10.1.1.102, 현재 순 10.1.1.86, 현재 순			443	USER	OP				
89	관리자 PC	10.1.1.116, 현재 순 10.1.1.116, 현재 순 10.1.1.125, 현재 순 10.1.1.27, 현재 순	10.211.217.41	TCP	80	USER	OP				
90					22	USER	OP				
91	엔지니어 PC SIEM Servers ssh 접속	10.1.1.176, 정기점검PC			22 / 10022	USER	OP				
92	엔지니어 PC SIEM Manager 웹 접속(HTTPS)	10.1.1.176, 정기점검PC	10.211.217.41	TCP	443	USER	OP				
93	엔지니어 PC SIEM Manager 웹 접속(HTTP)	10.1.1.176, 정기점검PC			80	USER	OP				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
92	연치나[PC SIEM Manager 원 접속(HTTPS)	10.1.1.176: 정기점검PC	10.231.217.41	TCP	443	USER	OP				
93	연치나[PC SIEM Manager 원 접속(HTTP)	10.1.1.176: 정기점검PC			80	USER	OP				
94	SIEM Servers	10.231.217.41	10.231.217.61	UDP	123	같은대역			10.231.217.41 > 10.231.217.61 방 화벽 오픈 확인 필 요(10.231.217.41 쪽)		
95	SIEM Servers	10.231.217.41	164.124.101.2	TCP/UDP	53	DNS: 외부망 등록 불가					
96	SIEM Manager	10.231.217.41	10.231.212.52	TCP	25,567	WEB	OP		10.231.217.41 > 10.231.212.52 방 화벽 오픈 확인 필 요(10.231.217.41 쪽)		
97											
98											
99											
100											

내용 참고 부탁드립니다며, 금일 방문 후 다시 자세하게 설명드리도록 하겠습니다.

감사합니다.
최경호 드림

On Tue, Mar 31, 2026 at 5:06 PM <mnpark@bbsec.co.kr> wrote:

안녕하세요, 씨커스 최경호 대표님.

브로드밴드시큐리티 사업부 박미나 입니다.

유선상으로 말씀드렸던 것과 같이, 미팅 일정은 대표님 가능한 일정으로 저희가 맞추려고 합니다.

미팅 일정 전, 코벤 관련해서 하기 내용을 같이 논의하고자 합니다.

가능한하신 일정 답변주시면 일정 공유하도록 하겠습니다.

감사합니다.

*** 고객 불만 사항**

1. 구축 진행 현황 공유
 - 고객 의견: 엑셀파일(구축일정) 외 보고된 내용 없음
2. 아이템별 구축 완료 및 개선 결과에 대한 공유 여부
 - 고객 의견: 기능 구축 및 개선 결과에 대해 실무자와 리뷰 및 검토 등을 포함하여 전달된 내용 없음
 - 대쉬보드 등 각 항목 완료에 대한 실무자에 확인 및 추가 공유되는 자료가 없음
3. 구축 스케줄 협의 및 공유
 - 고객 의견: 개발사에서 구축 스케줄에 따른 방문 일정을 사전에 요청하여 협의를 진행하기 보다 코벤에서 요청시 방문 진행함

*** 대응 방안(기본적인 대안으로 미팅을 진행하면서 세부 내용 또는 다른 방법 등에 대해 논의 예정)**

1. 구축 현황 공유 체계 정립
 - 1) 정기 보고 체계 수립
 - 구축일정에 기반하여 현재 진행 사항 및 진행 예정 사항을 정기적으로 공유(주간/격주 등)
2. 구축 결과 검증
 - 1) 단위 기능별 산출물 정의
 - 기능 명세서, 구현 결과, 테스트 결과, 개선 전/후 비교 등
 - 2) 검증 프로세스

- 개발 완료 > 고객 실무자 리뷰 > 고객 승인

3) 승인 기록 관리

- 승인 결과에 대해 정기 보고 또는 별도 보고 메일 등을 통해 전달

4) 단위 테스트, 안정화, 완료 보고 일정 협의

- 구축 일정 기반으로 예상되는 일정을 고객과 협의하고, 진행 방안에 대해 논의한 결과를 계획에 반영

3. 향후 일정 관리 및 방문 프로세스 개선

- 주간 보고에 방문 등을 포함하여 사전 공유 및 협의 내용 기재

- 방문 일정 표준화를 통해 방문 전 사전 요청 및 일정 협의 진행

Best regards,



박 미 나 (Park Mi-Na)

브로드밴드시큐리티 한국지점 | BroadBand Security, Korea. Inc | 사업팀 | 프로 | Sales Manager

T 02-6011-4654

M 010-8953-0977

E mnpark@bbsec.co.kr

H <http://www.bbsec.co.kr/>

F 02-6011-4641

A 15F, 4, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul, 06620, Korea

상기 메시지와 첨부파일 내에는 비밀정보가 포함되어 있을 수 있으며, 지정된 수신자에 한하여 조회 및 사용될 수 있습니다. 만약 송신자의 실수로 인하여 상기 메시지를 수신하였다면, 송신자에게 메시지를 반송해 주시고, 원본 메시지와 모든 사본을 폐기해 주시기 바랍니다. 상기 메시지의 전체 또는 일부에 대해 무단 열람, 사용, 공개, 배포하는 것은 금지되어 있습니다. (주)브로드밴드시큐리티 한국지점.

This message and its attachments may contain confidential information, and they are intended to be viewed or used by only the individuals specified in the message. If you have received this message in an error from the sender, please contact the sender immediately to notify the error and delete all of the message and its copies. It is prohibited to view, use, make public and/or distribute part or whole of this message without written permission. BroadBand Security Korea. Inc

 **【BroadBand Security】 SIEM 구축 시 PCI DSS 요구사항_20260209.xlsx**
24K